PLANIFICACIÓ TEMPORAL EQUIPS DE MANTENIMENT

ANY 2022

		TRIMESTRE 1r			TRIMESTRE 2n			TRIMESTRE 3r			TRIMESTRE 4t		
		GEN.	FEBR.	MARÇ	ABR	MAIG	JUNY	JUL.	AG.	SET.	OCT.	NOV.	DES.
					.								
Nre.		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**UNITAT EXTERIOR VRV Daikin**	2U/MES		2U/MES		2U/MES		2U/MES		2U/MES		2U/MES	
75	**UNITATS INTERIORS CASET**		75U/MES		75U/MES		75U/MES		75U/MES		75U/MES		75U/MES
2	**EVAPORADORES CPD**		2U/MES		2U/MES		2U/MES		2U/MES		2U/MES		2U/MES
2	**EQUIPS DE VENTILACIÓ CAD**	2U/MES		2U/MES		2U/MES		2U/MES		2U/MES		2U/MES	
2	**DESHUMECTADORES**	2U/MES		2U/MES		2U/MES		2U/MES		2U/MES		2U/MES	
2	**EQUIPS D'EXTRACCIÓ**	2U/MES		2U/MES		2U/MES		2U/MES		2U/MES		2U/MES	
4	**EQUIPS DE BOMBEIG**		4U/MES		4U/MES		4U/MES		4U/MES		4U/MES		4U/MES
10	**DESFANGADORES**	10U/MES		10U/MES		10U/MES		10U/MES		10U/MES		10U/MES	